

**“Quarrata città sicura”**

**Adeguamento tecnologico e  
ampliamento impianto di  
videosorveglianza**



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Quarrata, Maggio 2018



| <b>Descrizione delle opere</b>  | <b>Giorni necessari alla realizzazione delle opere</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
|   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| <b>Intervento 1. Postazione lettura targhe doppia corsia in loc. Campiglio e in loc. Olmi, compreso le necessarie postazioni per il rilancio del segnale.</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 1  | ■  | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 2  |  |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 3  |  |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 4  |  |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 7  |  |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

| <b>Descrizione delle opere</b>   | <b>Giorni necessari alla realizzazione delle opere</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
|  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| <b>Intervento 2. Sostituzione telecamere di contesto, installate nel centro cittadino, ampliamento e realizzazione nuove postazioni.</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 8   |  |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 9   |  |   |   |   |   |   |   |   | ■ |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 10  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 11  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 12  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione opere per postazione 13  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  |    |    |   |   |   |   |   |



| <i>Descrizione delle opere</i>  | <i>Giorni necessari alla realizzazione delle opere</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
|   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| <b>Intervento 3. Realizzazione, fornitura e installazione di apposita APP per la comunicazione dei cittadini con il server cloud.</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
| Realizzazione applicazione, installazione e formazione del personale dell'Ente.   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |

| <i>Descrizione delle opere</i>  | <i>Giorni necessari alla realizzazione delle opere</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
|   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| Messa in servizio, prove tecniche degli impianti realizzati, collaudi e formazione del personale dell'Ente. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |