



Il progettista
Ing. Iuri Gelli

Quarrata, Ottobre 2018

CRONOPROGRAMMA



Fornitura e posa in opera impianti elettrici provvisori, di illuminazione decorativa, in occasione delle prossime festività natalizie.



| Descrizione delle prestazioni | Giorni previsti per la realizzazione delle prestazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 12 Novembre | 13 Novembre | 14 Novembre | 15 Novembre | 16 Novembre | 17 Novembre | 18 Novembre | 19 Novembre | 20 Novembre | 21 Novembre | 22 Novembre | 23 Novembre | 24 Novembre | 25 Novembre | 26 Novembre | 27 Novembre | 28 Novembre | 29 Novembre | 30 Novembre | 1 Dicembre | |
| Fornitura e posa in opera impianti elettrici provvisori e decorazioni luminose per l'attraversamento stradale di via Montalbano, via Pistoia, via Trieste e via Corrado da Montemagno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa in opera decorazioni luminose alberi esistenti di modesta entità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa in opera decorazioni luminose alberi di entità medio/grande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione allacciamenti elettrici e cablaggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica del funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Eventuali interventi di manutenzione per garantire il normale funzionamento di tutta l'illuminazione decorativa realizzata Rimozione degli impianti elettrici per l'illuminazione decorativa | 22 Dicembre | |
| | 23 Dicembre | |
| | 24 Dicembre | |
| | 25 Dicembre | |
| | 26 Dicembre | |
| | 27 Dicembre | |
| | 28 Dicembre | |
| | 29 Dicembre | |
| | 30 Dicembre | |
| | 31 Dicembre | |
| | 1 Gennaio | |
| | 2 Gennaio | |
| | 3 Gennaio | |
| | 4 Gennaio | |
| | 5 Gennaio | |
| | 6 Gennaio | |
| | 7 Gennaio | |
| | 8 Gennaio | |
| 9 Gennaio | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Rimozione degli impianti elettrici per l'illuminazione decorativa | 10 Gennaio | |
| | 11 Gennaio | |
| | 12 Gennaio | |
| | 13 Gennaio | |
| | 14 Gennaio | |
| | 15 Gennaio | |
| | 16 Gennaio | |
| | 17 Gennaio | |
| | 18 Gennaio | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |