



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

ORDINE DI ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA

Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023

Oggetto: Interventi nelle aree collinari delle frazioni di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza di civili abitazioni mediante rimozione di detriti e terreno franato. Ordine di esecuzione.

Preso atto che in data 02 novembre 2023 a seguito della situazione di emergenza a causa delle intense precipitazioni sul territorio comunale è stato aperto e reso operativo il Centro Operativo Comunale (COC);

Visto il Decreto n. 182 del 2/11/2023 con il quale il Presidente della Giunta regionale, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, per la durata di mesi 6, in tutto il territorio regionale in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione e in particolare il nostro Comune, rinviando a successiva delibera regionale l'individuazione dei comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle provincia di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

Preso atto che il territorio del comune di Quarrata nei giorni 2-3-4 novembre 2023 è stato colpito da fenomeni atmosferici diffusi di eccezionale e rara intensità che hanno provocato ingenti allagamenti e numerose esondazioni di corsi d'acqua sia nel centro cittadino che nelle periferie della città e conseguentemente danni alle infrastrutture e agli edifici pubblici.

Il giorno **5 Novembre 2023**, il sottoscritto Geometra Massimo Valensise, Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, si è recato in sopralluogo presso le zone collinari delle frazioni di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo accertando le necessità di cui al verbale per interventi di messa in sicurezza di abitazioni e riapertura di strade interrotte da movimenti franosi e l'esecuzione di lavori di somma urgenza, redatto contestualmente al presente atto in data 5 novembre 2023;

CONSIDERATO:

- l'urgenza di soccorrere gli abitanti degli immobili coinvolti dai franamenti e ripristinare la regolare circolazione delle strade interrotte al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che occorre procedere all'affidamento urgente dei lavori;
- che ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023, come da Verbale di somma urgenza;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

- che i lavori di somma urgenza, vengono affidati all'Impresa PECCHI FEDERICO con sede in Quarrata /PT), p.iva 01874560475;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e delle necessità, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei servizi/forniture necessari da erogarsi secondo il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata della fornitura dei servizi/forniture sarà di giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Noleggio a freddo di escavatore	Ore 20	€. 25,00	€. 500,00
Noleggio a caldo di trattore con rimorchio	Ore 20	€. 105,00	€. 2.100,00
Mano d'opera operaio specializzato	Ore 20	€. 35,00	€. 700,00
Mano d'opera operaio comune	Ore 20	€. 20,00	€. 400,00
Oneri carburante	Ore 20	€. 32,00	€. 640,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 60,00			

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro 4.400,00 (in lettere) quattromilaquattrocento/00), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 8,00 % sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato:
 - di aver esaminato lo stato dei luoghi e di accettare le condizioni di esecuzione della prestazione;
 - la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nel presente atto/disciplinare all'uopo predisposto;
- che l'impresa ha dichiarato, mediante autocertificazione in allegato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

L'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento/ordine di esecuzione.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'ordine di esecuzione ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recede DALL'ORDINE DI ESECUZIONE, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 05 del mese di 11 dell'anno 2023

SI ORDINA

Ai sensi Art. 140, D.Lgs. n. 36/202, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per i "interventi nelle aree collinari delle frazioni di Montemagno, Forrotoli e Santonuovo per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza di civili abitazioni mediante rimozione di detriti e terreno franato" in Comune di Quarrata, per l'ammontare di € 4.400,00 (in lettere) quattromilaquattrocento/00 al netto del ribasso del 8,00% all'Impresa PECCHI FEDERICO di Quarrata, P.I. 01874560475, sulla scorta di quanto previsto dal presente atto/disciplinare allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di esecuzione viene trasmesso al Servizio AGAN per la registrazione di rito.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Responsabile del procedimento

Per accettazione:
L'Impresa

PECCHI FEDERICO
Via Santonuovo, 72 - Cell. 3345366166
51039 QUARRATA (PT)
Cod. Fisc. PCCFRC95L05G733V
P. IVA 01874560475
Cod. RUOP 17-09-06243



Visto: il Dirigente

Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Arch. Alessandro Bertaccini



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023

Oggetto: Provvedimenti urgenti di soccorso alla popolazione a seguito eventi meteorologici del 2-3-4 novembre 2023 – Interventi di somma urgenza e protezione civile ai sensi dell'articolo 140 del codice appalti – Interventi nelle aree collinari delle frazioni di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza di civili abitazioni mediante rimozione di detriti e terreno franato.

PREMESSO che:

- nelle aree collinari comprese tra le frazioni di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo colpite dall'evento alluvionale, sono state segnalate numerose frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità di collegamento del territorio collinare, interrompendo in più punti la circolazione e quindi la possibilità di intervenire e portare aiuti alle abitazioni interessate dall'evento, accertando una situazione di somma urgenza, legittimante gli interventi previsti dall'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023.

- È stato redatto il previsto verbale di somma urgenza n. 23 del 5 novembre 2023.

- E' stato redatto l'ordine di esecuzione del 5 novembre 2023 nei confronti della ditta PECCHI FEDERICO (C.F./P.IVA: 01874560475), con sede in Quarrata (PT), per la rimozione e lo sgombero di tutte le aree di circolazione delle frazioni collinari di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo interrotte da movimenti franosi generati dalle avversità meteorologiche dei giorni 2-3 novembre 2023;

PRECISATO che, con il predetto verbale, è stato disposto quanto segue:

1) di attivare in somma urgenza un'impresa in grado di fornire i necessari apprestamenti per procedere a liberare le strade interessate dagli smottamenti e delle frane e riattivare la normale circolazione stradale per il collegamento delle frazioni interessate con il resto del territorio e quindi consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso nelle aree colpite dall'evento meteo;

2) di attivare in somma urgenza un'impresa dotata di attrezzature per la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali franosi provenienti dalle aree colpite dall'alluvione;

3) La qualificazione delle attività come lavori da eseguire in "somma urgenza", in quanto necessari a fronteggiare la situazione emergenziale descritta: sgombero immediato delle strade delle frazioni collinari da smottamenti e frane e ripristino della regolare circolazione.

4) Di aver disposto l'immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023, i predetti lavori di somma urgenza all'impresa PECCHI FEDERICO (C.F./P.IVA: 01874560475), con sede in Quarrata (PT), via Santonuovo n. 72, per il prezzo presunto di € **5.000,00** oltre IVA;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

4) L'inizio immediato dei lavori/fornitura/servizi, concordato con l'impresa, da ultimare entro il 14 novembre 2023.

RILEVATO che, nella concreta fattispecie, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023, in tema di interventi di somma urgenza. Precisamente: occorre procedere a ripristinare i collegamenti stradali e la circolazione in tutte quelle strade collinare interrotte da smottamenti e frane per permettere agli operatori di protezione civile di prestare i primi soccorsi ai cittadini e all'amministrazione comunale di riattivare i collegamenti stradali interrotti.

In sede di verbale di somma urgenza, si era stimato

1 - l'importo per la prestazione di allestimento delle aree di stoccaggio dei rifiuti era stata sommariamente quantificata in € 5.000,00 oltre IVA. Successivamente, sono stati verificati e definiti con specifico computo metrico, per il valore definitivo di € 4.241,42, poi ribassato del 8,00% come concordato con l'impresa, che al netto dei costi per la sicurezza stimati in € 63,62, consente di individuare in € 3.965,73 oltre IVA l'importo della prestazione, ripartiti secondo il quadro economico sotto riportato

QUADRO ECONOMICO PERIZIA		
	Servizi	(euro)
a.1	Servizio di gestione aree di stoccaggio fango e rifiuti	€. 4.241,42
a.2	Oneri per la sicurezza	€. 63,62
	Totale importo (a.1+a.2)	€. 4.305,04
	Ribasso offerto in sede di verbale di somma urgenza: 8,00%	€. 339,31
a.2	Totale importo servizio	€. 3.965,73
	Somme a disposizione	
b.1	IVA su a.2	€. 872,46
	TOTALE PROGETTO (a+b)	€. 4.838,19

Si allega :

all. 1 - Computo metrico estimativo

all. 2 - Elenco prezzi unitari

Quarrata, 24 Novembre 2023



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI NELLE AREE COLLINARI DELLE FRAZIONI DI MONTEMAGNO, FORROTTOLI E SANTONUOVO PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI CIVILI ABITAZIONI MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI E TERRENO FRANATO –
IMPRESA PECCHI FEDERICO con sede in Quarrata

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Prezzo	
			p.ug.	lung.	largh.	H/h/P			Unitario	IMPORTO
		Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2023/1 approvato con delibera di Giunta n. 491 del 08/05/2023								
1	TOS23/1_AT.N01.001.014	Voce: 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori Articolo: Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni								
			2	10,00			ore	20,00	€ 23,77690	€ 475,54
2	TOS23/1_AT.N02.014.018	Voce: +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Articolo: Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)								
			2	10,00			ore	20,00	€ 99,84984	€ 1.997,00
3	TOS23/1_RU.M 10.001.002	Voce: +5,86% su anno 2023 +5,86% su anno 2023 con S. G. e U. I. Operaio edile Articolo: Specializzato								
		<i>per escavatore 50 q.li</i>	2	10,00			ore	20,00	€ 35,75352	€ 715,07

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Prezzo	
			p.ug.	lungh.	largh.	H/h/P			Unitario	IMPORTO
4	TOS23/1_AT.N01.00 1.901	Voce: 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori Articolo: oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV								
		<i>per escavatore 50 q.li</i>	2	10,00			ore	20,00	€ 20,62481	€ 412,50
5	TOS23/1_RU.M1 0.001.004	Voce: +5,86% su anno 2023 +5,86% su anno 2023 con S. G. e U. I. Operaio edile Articolo: Comune								
			2	10,00			ore	20,00	32,065880	€ 641,32
									(A) - IMPORTO LAVORI	€ 4.241,42
									(B) - COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	1,50% € 63,62
									(C) - RIBASSO OFFERTO	8,00% € 339,31
									(D) - IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO SICUREZZA	€ 3.965,73
									(E) - IVA 22% SU LAVORI	€ 872,46
									(F) - IMPORTO TOTALE COMPRESO IVA	€ 4.838,19
 <p>F.to il Direttore dei Lavori</p> 										

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI NELLE AREE COLLINARI DELLE FRAZIONI DI MONTEMAGNO, FORROTTOLI E SANTONUOVO PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI CIVILI ABITAZIONI MEDIANTE RIMOZIONE DI DETRITI E TERRENO FRANATO – IMPRESA PECCHI FEDERICO con sede in Quarrata

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo Unitario
Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2023/1 approvato con delibera di Giunta n. 491 del 08/05/2023				
1	TOS23/1_AT.NO 1.001.014	Voce: 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori Articolo: Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni		
		<i>euro ventitre/77690</i>	ore	€ 23,77690
2	TOS23/1_AT.NO2.014. 018	Voce: +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Articolo: Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)		
		<i>euro novantanove/84984</i>	ore	€ 99,84984
3	TOS23/1_RU.M 10.001.002	Voce: +5,86% su anno 2023 +5,86% su anno 2023 con S. G. e U. I. Operaio edile Articolo: Specializzato		
		<i>euro trentacinque/75352</i>	ore	€ 35,75352
4	TOS23/1_AT.NO1 .001.901	Voce: 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori Articolo: oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV		
		<i>euro venti/62481</i>	ore	€ 20,62481
5	TOS23/1_RU.M1 0.001.004	Voce: +5,86% su anno 2023 +5,86% su anno 2023 con S. G. e U. I. Operaio edile Articolo: Comune		
		<i>euro trentadue/065880</i>	ore	32,065880



 F.to il Direttore dei Lavori