



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

*Servizio Lavori Pubblici*

## **PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA**

**Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023**

**Oggetto:** Provvedimenti urgenti di soccorso alla popolazione a seguito eventi meteorologici del 2-3-4-5 novembre 2023 – Interventi di somma urgenza e protezione civile ai sensi dell'articolo 140 del codice appalti – Gestione delle aree di primo conferimento dei rifiuti ingombranti e dei fanghi provenienti dalle aree alluvionate.

PREMESSO che:

- A seguito della necessità di individuare delle aree idonee alle operazioni di primo raggruppamento dei materiali e dei fanghi alluvionati, è stato effettuato specifico sopralluogo in Piazza A. Ricotti e Piazza Caduti del Lavoro, nella quale è stata accertata la possibilità di utilizzare dette aree per lo stoccaggio dei materiali in situazione di somma urgenza, legittimante gli interventi previsti dall'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023.

- È stato redatto il previsto verbale di somma urgenza n. 16 del 4 novembre 2023.

- E' stato redatto l'ordine di esecuzione del 4 novembre 2023 nei confronti della ditta QUARRATA SCAVI DUE SRL di Quarrata(PT) p.iva 01388650473 per la gestione delle aree di primo conferimento dei rifiuti ingombranti e dei fanghi provenienti dalle aree alluvionate;

PRECISATO che, con il predetto verbale, è stato disposto quanto segue:

1) di attivare in somma urgenza un'impresa in grado di fornire e posare i necessari apprestamenti per l'allestimento delle aree di stoccaggio dei rifiuti e dei fanghi derivati dall'emergenza del 2 novembre 2023 in conformità all'ordinanza del Commissario n.4 del 3 novembre 2023;

2) di attivare in somma urgenza un'impresa dotata di attrezzature per la movimentazione e l'accantonamento all'interno delle aree individuate dei materiali provenienti dalle zone colpite dall'alluvione;

3) La qualificazione delle attività come servizi da eseguire in "somma urgenza", in quanto necessari a fronteggiare la situazione emergenziale descritta: sgombero immediato delle aree colpite dall'alluvione dai depositi di materiale ingombrante e di fanghi trasportati dall'erosione per consentire alla popolazione di avviare le operazioni di ripristino delle proprie abitazioni e di riattivare la normale circolazione stradale.

4) Di aver disposto l'immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023, i predetti servizi di somma urgenza all'impresa QUARRATA SCAVI DUE SRL di Quarrata(PT), per il prezzo presunto di **€ 15.000,00** oltre IVA;

5) L'inizio immediato del servizio, concordato con l'impresa, da ultimare entro il 24 novembre



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

*Servizio Lavori Pubblici*

2023;

RILEVATO che, nella concreta fattispecie, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023, in tema di interventi di somma urgenza. Precisamente: occorre procedere a sgomberare strade ed abitazioni da tutti i materiali ed i fanghi derivati dall'evento alluvionale per permettere ai cittadini di provvedere alle opere di ripristino delle proprie abitazioni ed all'amministrazione comunale di riattivare i collegamenti stradali interrotti.

In sede di verbale di somma urgenza, si era stimato

1 - l'importo per la prestazione di allestimento delle aree di stoccaggio dei rifiuti era stata sommariamente quantificata in € 15.000,00 oltre IVA. Successivamente, sono stati verificati e definiti con specifico computo metrico, per il valore definitivo di € 15.071,07, poi ribassato del 5,00% come concordato con l'impresa, che al netto dei costi per la sicurezza stimati in € 226,07, consente di individuare in € 17.743,18 oltre IVA l'importo della prestazione, ripartiti secondo il quadro economico sotto riportato

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA</b>		
	<i>Servizi</i>	<i>(euro)</i>
a.1	Servizio di gestione aree di stoccaggio fango e rifiuti	€. 14.845,00
a.2	Oneri per la sicurezza	€. 226,07
	<b>Totale importo ( a.1+a.2)</b>	<b>€. 15.071,07</b>
	<i>Ribasso offerto in sede di verbale di somma urgenza: 5,00%</i>	<i>€. 753,55</i>
<b>a.2</b>	<b>Totale importo servizio</b>	<b>€. 14.543,59</b>
	<i>Somme a disposizione</i>	
b.1	IVA su a.2	€. 3.199,59
	<b>TOTALE PROGETTO ( a+b)</b>	<b>€. 17.743,18</b>

Si allega :

all.1 - Relazione fotografica

all. 2 - Computo metrico estimativo Servizio gestione aree di stoccaggio

all.3 - Elenco prezzi unitari Servizio gestione aree di stoccaggio

Quarrata, 24 Novembre 2023



II RUP





# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

*Servizio Lavori Pubblici*

## **PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023**

**Oggetto:** Provvedimenti urgenti di soccorso alla popolazione a seguito eventi meteorologici del 2-3 novembre 2023 – Interventi di somma urgenza e protezione civile ai sensi dell'articolo 140 del codice appalti – Allestimento e Gestione delle aree di primo conferimento dei rifiuti ingombranti e dei fanghi provenienti dalle aree alluvionate. **Relazione fotografica**







# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

*Servizio Lavori Pubblici*





# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

*Servizio Lavori Pubblici*





All.2


Comune di Quarrata - Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

E DEI FANGHI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2 NOVEMBRE 2023 – IMPRESA QUARRATA SCAVI DUE SRL con sede in Quarrata

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

Nr.	RIF.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Prezzo	IMPORTO
			p.ug.	lungh.	largh.	H/h/P				
	<b>E.P.</b>									
		<b>Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2023/1 approvato con delibera di Giunta n. 491 del 08/05/2023</b>								
1	TOS23/1_AT.N01.0 01.046	<b>Voce:</b> 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori <b>Articolo:</b> Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni								
			10	10,00			ore	100,00	€ 37,72813 € <b>3.772,81</b>	
2	TOS23/1_AT.N01.0 01.018	<b>Voce:</b> 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I. Macchine per movimento terra e accessori <b>Articolo:</b> Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni								
			4	10,00			ore	40,00	€ 28,99710 € <b>1.159,88</b>	
3	TOS23/1_RU.M 10.001.002	<b>Voce:</b> +5,86% su anno 2023 +5,86% su anno 2023 con S. G. e U. I. Operaio edile <b>Articolo:</b> Specializzato								
			14	10,00			ore	140,00	€ 35,75352 € <b>5.005,49</b>	



*Handwritten signature: Alessandro Bertoni*

