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CAPITOLATO SPECIALE 
LAVORI DI: 

 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI NEL COMUNE DI QUARRATA – ANNO 2017”  

da attuare mediante ”accordo – quadro” (art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Codice Unico di Progetto (CUP): C83G17000210004 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  7192319964 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Baldi Fabiana 
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Premessa 
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo 
Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici 
riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione entro i limiti delle condizioni 
fissate nel medesimo accordo. 
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CAPO 1° 

Oggetto ed ammontare del cottimo 
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere 

 
Articolo N. 1. 

NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO 
1. L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
consiste nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e interventi di natura 
straordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione stradale, compreso estensioni 
ed opere connesse,  nonché le forniture ed i servizi accessori, il tutto per rendere 
l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. L’Accordo Quadro ha quindi 
la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all’operatore 
economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che 
saranno volti all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Rientrano 
nell’accordo quadro a titolo non esaustivo: manutenzione e interventi di natura 
straordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione stradale, compreso estensioni 
e relative  opere connesse, nulla escluso. Per forniture e servizi accessori da 
includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle 
attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto 
specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. 

2. L’accordo quadro è stipulato con un unico contraente. Le prestazioni oggetto di 
appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi 
unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le 
modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario stesso. 

3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non 
sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla 
Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità 
dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà individuato di volta in 
volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa 
adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua 
realizzazione. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le 
regole dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 

4. Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi di realizzazione,  
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell'Illuminazione 
pubblica stradale compreso i relativi sistemi di efficientamento energetico; 
- Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle 

costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le 
caratteristiche dimensionali e/o comunque in generale opere di manutenzione 
ordinaria classificabili nella categoria OG10  che risultano necessarie ad integrare o 
mantenere in piena funzionalità gli impianti di pubblica illuminazione. Per 
"integrazione dell’impianto esistente” si intende compreso l'ammodernamento 
dell’impianto esistente stesso e l'aggiunta di componenti tecnologici volto anche a 
migliorare l’impianto dal punto di vista del risparmio energetico. È, altresì, compresa 
la realizzazione: 
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-  di nuovi impianti precedentemente non presenti, limitata comunque all’ambito del 

sistema impiantistico esistente generale o comunque l’estensione delle reti in 
senso generico.  

- L’appaltatore sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione Lavori ne 
ravveda la necessità in relazione a opere affini a quelle sopra elencate (dalla 
fornitura e posa in opera di pozzetti alla regola dell’arte, alla messa a terra degli 
impianti elettrici, ecc.);  

- la Direzione Lavori potrà richiedere che l’appaltatore, senza che questo possa 
pretendere alcun compenso in merito, produca i calcoli illuminotecnici firmati e 
timbrati da tecnici abilitati, oltre alle dichiarazioni previste per legge (certificati e 
dichiarazioni di conformità per ogni intervento eseguito);  

- La produzione degli elaborati As-Built relativamente agli interventi di maggior 
consistenza (manutenzioni straordinarie, sostituzioni reti, estensioni reti, nuove 
realizzazioni). 

 
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non 
esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della 
durata contrattuale. 
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall’Impresa appaltatrice 
secondo quanto riportato al successivo art.8 “Modalità di esecuzione degli interventi”. 
 

Articolo N. 2 
AMMONTARE DEL COTTIMO 

1. L’importo dell'accordo quadro  è definito come segue: 
 
voce OPERE A MISURA 

a) 
Importo esecuzione lavori (comprensivo degli oneri della 
sicurezza, da valutarsi per ciascun contratto attuativo) €    114.000,00 

b) Oneri della sicurezza 3.000,00 
 

c) 
 
IMPORTO LAVORI €  117.000,00 

 Somme a disposizione  
d) IVA 22% (sulla voce c)    €    25.740,00 

e) 
Spese tecniche per indagini, progettazioni, direzione lavori, 
collaudi, certificazioni, nulla osta, incentivi, coordinamento 
sicurezza, compreso Iva e contributi previdenziali  €    1.260,00 

f) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  27.000,00 

 
 
TOTALE (c+f) €  144.000,00 

 
2. L’importo dell’accordo quadro ammonta a €. 117.000,00 comprensivo degli oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso (che dovranno essere valutati di volta in volta in 
relazione ad ogni singolo intervento). 
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Articolo N. 3 

DURATA DEL CONTRATTO 
La durata dell’accordo quadro è fissata al 31/12/2017 a decorrere dalla sottoscrizione  
dell'accordo quadro stesso o dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive 
consegne dei lavori, relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario 
effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione Comunale, non 
predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini 
economici.  
L’Accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:  
- risoluzione;  
- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando, prima del 31/12/2017, 
siano stati emessi Ordinativi per un importo pari ad euro 117.000,00). 
 

Articolo N. 4  
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non 
materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato Speciale; 
b) la lettera d’invito completa di disciplinare di gara; 
c) l’Elenco Prezzi Unitari del Comune di Quarrata; 
d) il Prezzario lavori pubblici 2017 Regione Toscana, approvato con Deliberazione di 

Giunta n.555 del 29 Maggio 2017, comprensivo di elenco prezzi unitari, da 
applicarsi per le maestranze, i noli e, in subordine, qualora alcune 
lavorazioni richieste non siano contemplate nell’elenco prezzi di cui alla 
precedente lettera c). 

 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 

lavori in economia e in particolare: 
a. il Codice dei contratti, (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);  
b. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile, nelle parti non abrogate; 
c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
d. la legge regionale toscana 38/07; 
 

La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente affidamento. 
 

Articolo N. 5 
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura” . 
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a €. 117.000,00. 
3. Il CIG dell'accordo-quadro è 7192319964. 
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4. Ogni Contratto attuativo (c.d ordinativo) sarà caratterizzato da un CIG derivato, 

corrispondente al relativo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori, 
depurato del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posti a base di gara, 
incrementato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso (in 
quota percentuale). 

5. L’importo del singolo  ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base 
alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal 
presente Capitolato Speciale. 

 
Articolo N. 6 

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE 
La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo  avverrà con il 
metodo del cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal 
Direttore dei Lavori e riportate nella documentazione contabile complessiva. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato 
Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, compreso ogni 
prestazione, onere e apprestamento necessario a garantire il rispetto delle vigenti 
normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre 
le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui all’elenco 
prezzi unitari del Comune di Quarrata ed in subordine al prezziario della Regione 
Toscana. Per le eventuali liste in economia, si applicano comunque i prezzi del 
prezziario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede 
di gara. 
La contabilità sarà eseguita in via prioritaria applicando le voci per opere compiute 
dell’elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata. Qualora non presente la 
corrispondete voce per opera compiuta, sarà eseguita la contabilità utilizzando in primo 
luogo le voci dell’Elenco Prezzi unitari del Comune di Quarrata, in secondo luogo le voci 
del prezziario della Regione Toscana. Diversamente da quanto sopra, sarà dato luogo 
al concordamento nuovi prezzi nelle forme previste dal codice dei contratti pubblici. 
Per le maestranze e i noli, si farà riferimento al prezziario della Regione Toscana. 
Resta inteso che il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, che l’impresa 
offrirà in sede di presentazione dell’offerta, sarà applicato indistintamente 
all’elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata ed al prezziario della Regione 
Toscana. 
  

Articolo N. 7 
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

1.  Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 
207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.,  i lavori prevalenti del 
presente appalto sono riconducibili alla categoria di “Impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua «OG 10».  

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010. 
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3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.  

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.   
 

Articolo N. 8 
MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  

 
1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 
I lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice 
con le seguenti e distinte modalità: 

1) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta 
entità; 
a) definire le opere in tipologia e consistenza; 
b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano 
le condizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza 
e coordinamento ex art. 100 dello stesso decreto legislativo; 
c) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie; 
d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice. 
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in 
duplice copia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, 
uno dei quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed 
accettazione entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. 
Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato 
per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che la D.L. ritenga necessaria 
all’esecuzione dell’intervento. 
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella 
comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 5 giorni dalla data di 
trasmissione del citato programma di lavoro.  
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure 
confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si 
sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come 
inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa. 
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori 
senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, 
salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo 
di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate. 
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno 
determinato la sospensione. 
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine 
assegnato, la D.L., con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i 
successivi 10 giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all’art. 22, 
nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto 
potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. 
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere 
dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi. 
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L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata 
durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa 
interverrà immediatamente, in accordo con la D.L.. 
L’impresa è tenuta a redigere il P.O.S. relativamente ad ogni singolo cantiere 
oggetto di contratto attuativo. 
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta 
entità che si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.


Articolo N. 9 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’Appaltatore, gli eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 
interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al 
contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed 
il codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del 
Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. 
Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette 
giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su 
tale/i conto/i corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale. 

3.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al 
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo 
quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 
della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di 
appalto oggetto del presente capitolato. 

4. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti 
destinati ai dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese 
generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se 
tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di 
appalto oggetto del presente capitolato. 

5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo 
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente 
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi 
contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa 
da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi 
obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione 
contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla 
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Prefettura territorialmente competente. 
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori 

di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con 
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di 
documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 
500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono 
essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi 
restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della 
spesa. 

 
Articolo N. 10 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI  
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono: 
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per 
le lavorazioni, per la prevenzione degli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di 
ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in 
luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa. 
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e 
pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il 
carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale 
necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le 
spese generali e l’utile di impresa; 
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, 
perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a 
piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e 
l’utile di impresa; 
 
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti: 
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari 

e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile 
dalla D.L.;  

- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dai diversi 
luoghi di lavoro;  

- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno 
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del 
cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi 
macchina; 

- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale ai sensi di 
legge, all’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori 
richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale. 
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Articolo N. 11 
PAGAMENTI 

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante 
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, 
compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un 
importo non inferiore a Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00). 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza 
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento 
provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto 
certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo 
accertamento della regolarità del DURC. 
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo 
ordinativo a conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; Il 
Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto 
finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e 
dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo. 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta 
emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del 
DURC. 
 

CAPO 2° 
Contratto 

 
Articolo N. 12 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo le modalità 
previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo 
all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati 
nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la 
mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con 
effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle 
prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di 
decadenza dell’affidamento. 
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Articolo N. 13 
CAUZIONI E GARANZIE 

1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’esecutore 
dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia 
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione 
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione 
sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia 
di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per 
la garanzia provvisoria. 
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo 
massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il 
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere 
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni 
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in 
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 235 del DPR 207/10. 
Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta dell’Amministrazione. 
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La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di 
provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, 
ed anche se superiore all’importo della cauzione. 
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione 
di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate 
siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di 
impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere 
del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione 
AVCP 101/2007). 
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - 

L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre 
una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 
500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le 
«persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere e  della direzione dei lavori. La garanzia 
assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia 
della garanzia. 

3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L’affidatario è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa 
contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  
(C.A.R.) e deve: 
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 120.000,00, di cui:  
partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 80.000,00  
partita 2) per le opere preesistenti:   euro  40.000,00 

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in 
conformità alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123. 
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 
allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

 
Articolo N. 14 

NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA. 
L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 
in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore 
nel corso dei lavori, ed in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 
l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e 
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aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle 
leggi speciali. 

d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei 
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato 
autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle 
responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

 

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le 
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 
della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento 
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro 
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto 
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro 
e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche 
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori 
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori 
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la 
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al 
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun 
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che  
 



 
CITTA’ DI QUARRATA 

Provincia di Pistoia 

Servizio Lavori Pubblici 

 
Via Vittorio Veneto, 2 – Quarrata (PT)  0573/7710 -  0573/771126 www.comune.quarrata.pt.it 
Servizio Lavori Pubblici – Via Trieste, 1  0573/771122 e-mail: f.baldi@comune.quarrata.pt.it 

 

non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 
300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Articolo N. 15 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo 
dell’accordo quadro e comunque nei limiti del 30% di ogni singolo ordinativo.  
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria 
eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la 
percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta. 
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che: 

•  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori 
che intende subappaltare; 
•  che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa 
subappaltatrice;  
•  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante 
che il sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-
organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in 
subappalto; 
•  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti. 

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti: 
- l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%; 
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 
di tutte le imprese subappaltatrici; 
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido 
con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante 
acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.; 
- escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al 
subaffidatario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo 
all'affi 
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datario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari  
via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate.Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del 
subappal- 
tatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 
successivo pagamento a favore degli affidatari. 
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo. 
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 
terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno). 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo 
le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si 
rinvia la lettura. 
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione 
per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e 
manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in 
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di 
sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI 
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità 
assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia 
dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed 
alla prefettura del competente ufficio territoriale. 
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CAPO 3° 
Esecuzione del contratto 

 
Articolo N. 16 

CONSEGNA DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tenuto conto dell’entità dell’affidamento, la consegna dei lavori, sarà disposta entro 15 
giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, fermo restando che il contratto sarà 
stipulato sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno 
stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine 
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 
l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per 
le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i 
mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle 
opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori 
in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione. 
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il 
termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di 
accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le 
spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di 
recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal 
ritardo. 
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione 
senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno 
riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per 
maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con 
l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle 
opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, 
grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore 
giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le 
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla 
Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà 
l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine 
l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la 
documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine 
senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderanno accolte 
dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad 
esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie 
formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori. 
 

Articolo N. 17 
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE 

DELL’AFFIDATARIO 
L'accordo quadro  dovrà indicare:  
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- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, 
secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;  
- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e 
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di 
credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale 
designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle 
persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata 
alla stazione appaltante.  
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo 
dell’accordo quadro), il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.  
 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate 
dall'affidatario a riscuotere.  

 
Articolo N. 18 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:  
1. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, incluse quelle 

relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
2. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
3. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 
4. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del 
procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato 
di regolare esecuzione; 

5. le spese per le vie di accesso al cantiere; 
6. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione 

per l'ufficio di direzione lavori; 
7. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
8. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione;  
9. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 

81/2008, e successive modificazioni; 
10. l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, 

fognature ecc. realizzati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime; 
11. L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti 

ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.  
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto 
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico 
dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali: 
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 
competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali. 
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- L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta 
della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 
norma. 
- L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e 
dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la 
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori. 
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione 
notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 
sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. 
- la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche 
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da 
parte della Stazione Appaltante. 
- L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta 
che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori. 
- Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da 
eseguire; 
- La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà 
necessario a garantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso 
pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel 
numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del 
medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, 
ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o 
vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori. 
- La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, 
durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta 
richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo 
la loro esecuzione.  
- Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e 
dimensioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili.  
- E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese 
operanti all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della 
stessa Amministrazione appaltante.  
- L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà 
dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di 
trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla 
direzione dei lavori. 
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- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei 
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne 
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
ed i modelli avuti in consegna. 
- L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero 
eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in 
genere. 
- L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla 
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su 
supporto cartografico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali 
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di 
esecuzio 
ne dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta 
della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
- L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti 
preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o 
condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter 
eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore 
onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddette 
condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, 
l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o 
all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero 
arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al 
risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e 
su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla 
cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad 
effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane 
comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile 
rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da 
qualsiasi vertenza sia essa civile che penale. 
- Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, 
questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e 
l’affidatario é tenuto a garantire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti 
gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi.  
- le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e 
sulle forniture oggetto del cottimo. 
- Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione. 
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo. 

 
Articolo N. 19 

PIANI DI SICUREZZA 
La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei 
presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui 
all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. 
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Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non 
necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto 
obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo 
stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è 
messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri. 
 
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra 
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del  
D.Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 
dello stesso  D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano 
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza sostitutivo. 
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della 
Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può 
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se 
nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 
coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie  tecnologie e per garantire il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

 
 

Articolo N. 20 
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario 
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone 
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare 
l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o 
organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 
contrattuali.  
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori 
ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in 
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà 
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ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro 
del maggior onere.  
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel 
luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi 
locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori 
di lavoro. 
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su 
ventiquattro. 
 

Articolo N. 21 
SOSPENSIONI E PROROGHE 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la 
direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione 
dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione 
dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale. 
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se 
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande 
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.  

 
Articolo N. 22 

PENALI IN CASO DI RITARDO 
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di 
ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione 
programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una 
penale stabilita nella misura giornaliera  pari all'1 per mille dell'importo dei lavori relativi 
all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo 
dell’ordinativo stesso. 
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo 
della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà 
dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
 
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

• nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di 
risolvere il contratto; 
• nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 
fissata dal direttore dei lavori; 
• nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori 
non accettabili o danneggiati. 
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Articolo N. 23 
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI 

ULTIMATI 
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei 
singoli lavori ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei 
Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla 
presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare 
esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori relativi all’ordinativo. 
 

Articolo N. 24 
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE  
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un 
certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla 
Stazione Appaltante. 
 

CAPO 5° 
 

Definizione delle controversie 
 

Articolo N. 25 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento 
degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la 
Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, 
provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 
15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le 
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del 
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. 
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del 
programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad 
assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 
10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. 
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con 
l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e 
far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. 
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la 
Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la 
risoluzione del contratto.  
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione 
contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore 
si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di 
indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: 
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- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, 
nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione 
appaltante; 
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, 
e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia 
venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; 
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura 
concorsuale; 
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal 
comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; 
- cessione del contratto; 
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di 
legge; 
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del 
presente capitolato); 
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della 
penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale. 
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di 
risoluzione del contratto: 
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la 
mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del 
contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; 
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi 
di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la 
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai 
rischi; 
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; 
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata 
L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la 
stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel 
corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite 
raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica 
formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a 
presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie 
difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La 
risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da 
trasmettere con lettera raccomandata A/R. 
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei 
contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a 
titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad 
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esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del 
maggior danno. 
 

Articolo N. 26 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI 

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-
9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per 
frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei 
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità 
di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente 
previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Articolo N. 27 
FACOLTÀ DI SUBENTRO 

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto 
immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di 
aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. 
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il 
personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra 
causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà 
acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun 
diritto. 
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese 
contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione 
procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della 
cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 

Articolo N. 28 
CONTROVERSIE 

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via 
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare 
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione 
appaltante. 
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del 
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 
7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 

CAPO 6° 
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RISERVATEZZA 
Articolo N. 29 

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le 
informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza 
nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo 
anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si 
avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico 
dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità. 
 

 
 

Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Baldi Fabiana 


