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DESCRIZIONE DELLE LAVUORAZIONI - FASI - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(Diagrammo. di Gantt >

Settembre
7° mese

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese
1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s

FASI DI LAVORAZIONE

1 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE 01/03/2021-08/03/2021

2 SCAVI E RINTERRI E DEMOLIZIONI 08/03/2021-22/03/2021

3 STRUTTURE FONDAZIONI IN C.A-SOLAIO P.T.
22/03/2021-12/04/2021

4 STRUTTURE IN ELEVAZIONE INCA. 12/04/2021-03/05/2021

5 MURATURE PERIMETRALI-RIMPELLI
03/05/2021-24/05/2021

6 MONTAGGIO PONTEGGIO E BANCHINAGGIO

17/05/2021-24/05/2021

7 COPERTURA-IMPERMEABILIZZAZIONE-MANTO-LINEA VITA

24/05/2021-21/06/2021

8 MASSETTI-CARTONGESSO-ASSISTENZA IMPIANTI-INTONACI 14/06/2021-05/0712024

9 SCAVI FOGNATURE- IMPIANTO IDRICO DI CARICO E SCARICO 28/06/2021-19/07/2021

10 IMPIANTO GAS-CLIMATIZZAZIONE- ELETTRICO-PAVIMENTI-RIVEST.
12/07/2021-12/08/2021

11 FOTOVOLTAICO-MONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI
19/07/2021-09/08/2021

12 TINTEGGIATURE-SMONTAGGIO PONTEGGIO-SISTEMAZ. ESTERNE 50710001 1210872021

13 RECINZIONI- MONTAGGIO PERGOLATO 23/08/2021-06/09/2021

14 RAMPA-SCALINI-SMONTAGGIO CANTIERE-PULIZIA AREA 06/08/2021-17/0912021

Note: | ‘accesso nell’area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della
cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri
sulla stroda, con segnaletica e illuminazione conforme o quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della
strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del pid vicino comando dei
Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

lattrezzoturo

e

igienico—sanitari

1.1.3 allacciamento ed opere di fognhatura
installazione macchine di cantiere:
sega circolare, macchina lavorazione

ferro, molazza e betoniera

1.2 Realizzazione dell'impianto elettrico

1.2.1 installazione quadri elettrici di
distribuzione e posizionamento cavi

l.2.2 esecuzione impianto di terro e
impionto contro le scariche

1.1.4

atmosferiche

2 SCAVI

2.l scavo di sbancamento
2.2 scavo o sezione obbligata con mezzi

meccanici

3 ESECUZIONE VESPAIO e FONDAZIONI

FAST LAVORATIVE

1 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE
1.1 Preparazione area di lavoro

1.11 realizzazione recinzione

112 installazione nel cantiere di presidi

6 STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A.

6.1 ponti su cavalletti

6.2 posa guaina impermeabilizzazioni
fondozioni

6.3 realizzazione muratura in laterizioi
6.4 posa in opera di falsi telai e
architravi finestre

6.5 sbruffatura

6.6 posa lastre isolante

6.7 realizzazione tramezzoature

7 COPERTURA

/.1 posa in operoa di scossaline, converse,
discendenti e bocchettoni

/.2 posa lastre isolante

7.3 montaggio struttura e manto di
copertura

8 SMONTAGGIO PONTEGGIO

9 IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO e GAS

9.1 esecuzione tracce

9.2 posa in opera di tubazioni di adduzione
e scarico

3.1 preparazione del piano di posa

3.2 getto cls di sottofondazione (magrone

a piastrad

3.3 posa elementi prefabbricati vespaio e
predisposizione andatoie per le successive

lavorazioni

10 IMPIANTO ELETTRICO
10.1 esecuzione trocce
10.2 posa in operoa corrugati e muratura

scatole
11 OPERE INTERNE

3.4 posa casseforme perimetroli — posa L ,
ferri armotura - posa rete 111 mossettl di sottofondo in cls
11.2 intonocotura e rasatura
elettrosaldata 1173 ! t ttof] i
30 getto cls di fondazione > POSQ SOGHe a terra e sottorinestre
: 11.4 pavimentazioni
3.6 disarmo . \ .
11.5 rivestimenti
4MONTAGGIO PONTEGGIO E BANCHINAGGIO 116 realizzazione controsoffitti
11.7 tinteggiatura pareti interni ed
esterni

5 STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A. e Legno

2.1 pilastri

2.2 solaio di copertura

SICUREZZA

VIETATO L'ACCESSO]
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

La ditta non risponde di eventuali

danni a perso

ne o cose y

NON GETTARE
\MATERIALI DAI PONTEGGI|

NON PASSARE SOTTO
\PONTEGGI E CARICHI SOSPESI| )

4 3\

NON SALIRE O SCENDERE

11.8 posa in opera di porte

11.9 montoggio infissi esterni

1110 posa in opera sanitari

1111 posa in opera radiatori

11.12 posa in opera cavi e conduttori

1113 posa in opera corpi illuminanti placche
e finiture impianto elettrico

12 SISTEMAZIONI ESTERNE

12.1 Fognature

12.11 scavo a sezione obbligata
12.1.2 posa in opera di pozzetti
1213 posa in opera di tubazioni
12.1.4 rinterri

13 SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREA

4 )

ATTENZIONE
LAI CARICHI SOSF’ESIJ

ATTENZIONE
kCADUTA MATERIALIJ

\ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI J
s A

E OBBLIGATORIA LA
\CINTURA DI SICUREZZA J

( )

E OBBLIGATORIO L'USO
\DE! GUANTI PROTETTIVI)

( )

4 )

SCARPE DI SICUREZZA

Studio Tecnico Arch. Luca Vergari

Via F. Brunelleschi n. 62, 51039 Quarrata (PT), tel e fax 0573.72353
e-mail vergari.l@tiscali.it

Provincia di Pistoia
Comune di Quarrata
Via Vecchia Fiorentina II Tronco n.25

E OBBLIGATORIO IL
\_ CASCO PROTETTIVO )

\___ OBBLIGATORIE

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Scheda 1.A.2
Tipologio: A, PREPARAZIONE AREA DI LAVORO N° addetti
Descrizione: 1I. ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA’ INTERNA AL CANTIERE Durota giorni

Modalita di esecuzione: Provvedere o stabilire una delimitazione dell’area di cantiere, recinzione con barriere mobkili o nhastro

seghaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate
devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattivitd del cantiere, avendo
cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabkilitd, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di

sicurezzo e gli obblighi da osservare,

493/96., Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad
bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed

ostacoli fissi presenti nell’'area di cantiere.

Lo colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al DlLgs.

una

Interconnessioni con altri lavori : In questa primoa fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni

significative con altre lavorazioni

Attrezzature e macchinari: Mazzo, piccole, pala Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l‘uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla
movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduto del materiale con conseguente schiacciamento

Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee

andatoie con larghezza non inferiore a m0,6 per il transito di uomini ed a ml1l20 per i mezzi o il trasporto dei
materiali,. Tutte le zone prospicienti il vuoto ddislivello superiore a m0,3) devono essere protette con parapetto

solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocaontiere e agli assistenti qualsiasi
onhomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzoture utilizzate In coaso di dubbi o difficoltd esecutive delle
diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la proprio sicurezza

e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall’area di cantiere individuata, di persone e cose che possano

intralciore le normali operazioni di installazione,

Dispositivi di protezione individuali: Cosco, guanti, calzature di sicurezza

Riferimenti normativi : D.L.gs 493/96; DlLgs 626/94 integrato con DlLgs 242/96; DlLgs 277/91; DlLgs 81/08

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DI FABBRICATO E PORTICATO A SERVIZIO DEL
CENTRO SPORTIVO
"L, BENNATI"

UBICAZIONE :Via Vecchia Fiorentina Il Tronco n.25 - Loc. Santallemura - Comune di Quarrata (PT)

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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